
VGV Leinigerland
KA Eistal-West

Bauzeitenplan Genehmigungsplanung

Stand: 10.05.2021
Vorgang Phase Dauer 

(Monate)

M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 M 13 M 14 M 15 M 16 M 17 M 18 M 19 M 20 M 21 M 22 M 23 M 24 M 25 M 26 M 27 M 28 M 29 M 30 M 31 M 32 M 33 M 34 M 35 M 36

1 1 14

2 1 2

3 1 3

4 1 2

5 1 6

6 1 3

7 1 4

8 2 2

9 2 1

10 2 4

11 2 2

12 2 3

13 2 3

14 3 3

15 3 1

16 3 3

17 3 4

18 3 3

19 4 3

20 4 1

21 4 1

22 4 2

eepi GmbH

engineering for future


